



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

№ 03а-40

от 19.01.2021

с. Воскресенское

**Об утверждении комплекса мер
(«Дорожная карта») по разработке
программ воспитания для
реализации в дошкольных
образовательных организациях
Воскресенского района с 01.09.2021
года**

Согласно Федеральному закону № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания воспитанников».

Приказываю:

1. Утвердить:
 - 1.1. Комплекс мер («Дорожная карта») по разработке программ воспитания для реализации в дошкольных общеобразовательных организациях Воскресенского района с 01.09.2021 года (Приложение 1).
2. Руководителям дошкольных образовательных организаций Воскресенского района обеспечить реализацию комплекса мер («Дорожная карта») по разработке программ воспитания для реализации в дошкольных образовательных организациях Воскресенского района с 01.09.2021 года.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
администрации ВМР

В.К. Эмих

| № | Наименование целевого направления | | | | Ответственный за исполнение мероприятия |
|---|--|--|-----------------|----------------|---|
| | Мероприятие | Результат | Срок реализации | | |
| | | | Дата начала | Дата окончания | |
| 1 | Планирование и подготовка к разработке программы | | | | |
| | Изучение состояния воспитательного процесса и особенностей сложившейся в ДОО системы воспитания и социализации обучающихся | Аналитическая справка Проект пояснительной записки Рабочей программы воспитания | Январь 2021 | Февраль 2021 | Старший воспитатель Воспитатели |
| 2 | Анкетирование по выявлению образовательных запросов воспитания обучающихся и родителей с целью сбора предложений по развитию систем воспитания в ДОО | Справка по итогам анкетирования | Январь 2021 | Март 2021 | Старший воспитатель Воспитатели |
| 3 | Педагогический совет ДОО -обсуждение состояния воспитательного процесса; -знакомство с примерной программой воспитания; -определение задач педколлектива по разработке Рабочей программы воспитания -создание инициативной | Протокол Определены цель и задачи воспитания Согласован состав инициативной группы | Январь 2021 | Март 2021 | Заведующий Старший воспитатель |

| | | | | | |
|--|---|--|-------------|-------------|---|
| | группы | | | | |
| 4 | Утверждение состава инициативной группы | Приказ | Январь 2021 | Май 2021 | Заведующий |
| 5 | Обсуждение предложений в программу воспитания с педагогами ДОУ, родительской общественностью | Протоколы заседаний с конкретными предложениям и | Январь 2021 | Март 2021 | Старший воспитатель |
| Разработка содержания программы | | | | | |
| 6 | Разработка проекта рабочей программы | Проект рабочей программы воспитания | Январь 2021 | Апрель 2021 | Старший воспитатель Инициативная группа |
| 7 | Разработка календарных планов воспитательной работы | Календарные планы воспитательной работы на 2021-2022 учебный год | Январь 2021 | Апрель 2021 | Старший воспитатель Инициативная группа Воспитатели |
| Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений | | | | | |
| 8 | Обсуждение и согласование подготовленного проекта Рабочей программы воспитания на педагогическом совете ДОО | Протокол заседания педагогического совета | апрель 2021 | май 2021 | Заведующий Старший воспитатель |
| 9 | Обсуждение подготовленного проекта Рабочей программы воспитания с родительской общественностью | Протокол встречи с родительской общественностью | апрель 2021 | май 2021 | Заведующий Воспитатели |
| 10 | Корректировка текста Рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педагогического | Текст рабочей программы воспитания | апрель 2021 | май 2021 | Заведующий Старший воспитатель Воспитатели |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---------------|-------------|-----------------------------------|
| | совета и совета родителей | | | | |
| Нормативно-правовое обеспечение | | | | | |
| 1 1 | Утверждение и введение в действие Рабочей программы воспитания и планов воспитательной работы | Приказ | июнь 2021 | август 2021 | Заведующий |
| 1 2 | Внесение изменений в ООП ДО | Приказ | июнь 2021 | август 2021 | Заведующий Старший воспитатель |
| 1 3 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ДОО по реализации Рабочей программы воспитания | Локальные акты | июнь 2021 | август 2021 | Заведующий Старший воспитатель |
| 1 4 | Согласование, утверждение и введение в действие локальных актов, регламентирующих деятельность ДОО по реализации Рабочей программы воспитания | Приказ | июнь 2021 | август 2021 | Заведующий Старший воспитатель |
| Кадровое обеспечение | | | | | |
| 1 5 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области воспитания | План повышения квалификации переподготовк и кадров Отчет о реализации | сентябрь 2020 | август 2021 | Заведующий Старший воспитатель |
| 1 6 | Организация методических семинаров для педагогического коллектива по разработке и внедрению Рабочей программы воспитания ДОО | План методической работы Отчет о реализации | январь 2021 | август 2021 | Заведующий Старший воспитатель |
| 1 | Совершенствование | План | май | август | Заведующий |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-------------|-------------|--|
| | системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | мероприятий по мотивации педагогических работников Анализ выполнения | 2021 | 2021 | |
| Информационное обеспечение | | | | | |
| 18 | Размещение материалов о ходе разработки Рабочей программы воспитания на официальном сайте ДОУ | Публикации на сайте | Январь 2021 | август 2021 | Старший воспитатель Ответственный за работу сайта |
| 19 | Размещение проекта Рабочей программы воспитания на сайте | Публикация на сайте | апрель 2021 | май 2021 | Старший воспитатель Ответственный за работу сайта |
| 20 | Размещение утвержденной Рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы на 2021-2022 учебный год на сайте | Публикация на сайте | июль 2021 | август 2021 | Старший воспитатель Ответственный за работу сайта |
| Мониторинг | | | | | |
| 22 | Проведение ежемесячного внутреннего мониторинга реализации дорожной карты разработки Рабочей программы воспитания | Чек-листы | Январь 2021 | август 2021 | Старший воспитатель |
| Материально-техническое обеспечение | | | | | |
| 23 | Укрепление материально-технической базы детского сада для реализации Рабочей программы воспитания | Аналитическая справка План ФХД | Январь 2021 | Август 2021 | Заведующий Инициативная группа |